

Note Méthodologique : Plan d'installation de chantier à Kenitra Maroc

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

Le plan d'installation de chantier structure l'organisation spatiale, la logistique et la prévention des risques pour des projets à Kenitra.

- Assurer sécurité des travailleurs et conformité aux normes marocaines.
- Anticiper contraintes opérationnelles en contexte industriel et urbain dynamique.
- Cibler maîtres d'ouvrage, conducteurs de travaux, responsables HSE, chefs de chantier.
- S'adapter aux exigences des zones industrielles (ex. Atlantic Free Zone, technopole).

Point clé : La conformité au code du travail marocain et aux exigences locales guide la conception et la mise en œuvre du plan.

Objectifs de la mission

- Optimiser l'aménagement des zones de stockage, circulation et travail.
- Maîtriser les risques liés aux déplacements et à la coactivité.
- Respecter les exigences réglementaires marocaines HSE.
- Améliorer la coordination entre équipes et corps de métiers.
- Faciliter la communication et la prévention sur site; anticiper impacts environnementaux.

Périmètre / livrables attendus

Périmètre de la mission

- Diagnostic du site (spécificités de Kenitra, environnement, contraintes projet).
- Analyse documentaire et réglementaire HSE (normes nationales et exigences locales).
- Conception du plan: bureaux, zones de stockage, circulations, points d'eau/sanitaires, livraison/ évacuation.
- Définition des protections collectives et individuelles.
- Recommandations opérationnelles et plan d'action priorisé.
- Suivi: rapports réguliers, ajustements, coordination avec services de contrôle locaux.

Livrables attendus

- Plan d'installation détaillé du chantier.
- Rapport d'analyse des risques.

- Recommandations et plan d'action priorisé.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial du chantier (1–2 semaines)

- Analyser spécificités du site et environnement; recenser contraintes.
- Recueillir documents existants, plans de masse, règles en vigueur.
- Livrable: points sensibles et besoins logistiques/techniques.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (1 semaine)

- Vérifier conformité aux réglementations marocaines HSE.
- Revue des normes applicables et exigences spécifiques aux zones locales.
- Livrable: synthèse de conformité et obligations.

Étape 3 : Élaboration du plan d’installation (2–3 semaines)

- Concevoir implantations: bureaux, stockage, circulations, points d’eau/sanitaires, zones de livraison/ évacuation.
- Définir dispositifs de protection collective et individuelle.
- Livrable: plan d’installation de chantier.

Étape 4 : Recommandations et plan d’action (1 semaine)

- Prioriser actions, moyens et responsabilités; organiser coordination/contrôle.
- Présenter des livrables clairs et exploitables au client.
- Livrable: plan d’action priorisé + recommandations.

Étape 5 : Suivi et accompagnement (durée variable)

- Accompagner les phases critiques; produire des rapports réguliers.
- Adapter le plan selon les évolutions; coordonner avec les services de contrôle.
- Livrable: reporting et mises à jour du plan.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée indicative	Format d’intervention
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Sur site et hors site
Analyse réglementaire et documentaire	1 semaine	Étude documentaire
Élaboration du plan	2 à 3 semaines	Conception en bureau
Recommandations et plan d'action	1 semaine	Rapport et présentation au client
Suivi et accompagnement	Variable selon projet	Audit terrains et reporting

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Consultant

- Réaliser le diagnostic initial et l'analyse réglementaire.
- Concevoir le plan d'installation; formuler recommandations et plan d'action.
- Présenter les livrables; assurer le suivi et le reporting.
- Coordonner avec les services de contrôle réglementaire locaux.

Client / Maître d'ouvrage

- Fournir les documents requis (plans de masse, permis, analyses de risques, réglementations applicables).
- Faciliter l'accès et les visites sur site.
- Valider le plan et mettre en œuvre les actions préconisées selon ses ressources.
- Mobiliser et coordonner les équipes opérationnelles sur place.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans de masse du site et documents existants du projet.
- Permis de construire et autorisations applicables.
- Analyses de risques disponibles.
- Réglementations et normes HSE en vigueur applicables au site.
- Informations sur les spécificités du site et son environnement immédiat.
- Visite sur site recommandée pour confirmer les contraintes.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Présentation au client du rapport et du plan avant mise en œuvre (validation).
- Suivi avec rapports réguliers et ajustements selon l'évolution du chantier.
- Coordination avec les services de contrôle réglementaire locaux.
- Application stricte du code du travail marocain et des exigences des zones économiques spéciales.
- Amélioration continue de la gestion des risques au fil du projet.
- Interventions possibles sur site et à distance selon la phase.