

Note Méthodologique : Plan d'installation de chantier au Niger

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre et raison d'être du plan d'installation de chantier au Niger.

- Assurer l'organisation, la sécurité et la conformité des chantiers au Niger.
- Analyser les besoins logistiques, humains et matériels avant l'ouverture du chantier.
- Anticiper les risques, faciliter la coordination des intervenants et prévenir les accidents.
- Respect des normes nationales et internationales applicables.

Point clé : Le diagnostic terrain est vital pour un plan adapté aux conditions réelles du Niger.

Objectifs de la mission

- Organisation optimale du site dès sa mise en place.
- Aménagement des zones de stockage, sanitaires, accès et circulation interne.
- Prise en compte des risques spécifiques au contexte local.
- Conformité aux réglementations nigériennes sécurité/environnement.
- Coordination des corps de métier et optimisation des flux logistiques.
- Réduction des interruptions et des risques d'accidents.

Périmètre / livrables attendus

- Plan d'installation détaillé (implantations, zones de stockage, voies de circulation, sanitaires, dispositifs de prévention des risques).
- Recommandations hiérarchisées et plan d'action.
- Fiches d'implantation.
- Rapport d'accompagnement.
- Documents graphiques et rapports d'analyse.
- Reporting régulier et mises à jour du plan selon l'évolution du site.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial du site (3 à 7 jours)

- Recueil des informations: emplacement, topographie, contraintes réglementaires locales.
- Inspection terrain: zones sensibles, accès existants, infrastructures à proximité.
- Résultat: base factuelle pour un plan adapté au contexte nigérien.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (5 à 10 jours)

- Étude des plans architecturaux et techniques.
- Analyse des règles nationales: sécurité au travail, environnement, urbanisme.
- Résultat: exigences légales et contraintes de conformité identifiées.

Étape 3 : Élaboration des recommandations et plan d'action (7 à 14 jours)

- Conception du plan détaillé: implantations, zones de stockage, voies, sanitaires, sécurité.
- Hiérarchisation des mesures selon priorités et ressources.
- Livrables: plan d'installation et recommandations; réunions de validation.

Étape 4 : Suivi et accompagnement à la mise en œuvre (selon la durée du chantier)

- Visites régulières et contrôles de conformité.
- Mises à jour du plan selon les évolutions du site.
- Coordination avec les équipes de terrain; maintien d'un niveau de sécurité optimal.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée estimée	Modalités	Jalons clés
Diagnostic initial	3 à 7 jours	Sur site	Diagnostic du site réalisé
Analyse documentaire	5 à 10 jours	À distance ou sur site	Analyse réglementaire complétée
Élaboration du plan et recommandations	7 à 14 jours	En bureau + réunions de validation	Plan d'installation validé
Suivi et accompagnement	Selon la durée du chantier	Visites périodiques sur site	Rapports de suivi et mises à jour

La mission peut être réalisée sur site, à distance (analyses), ou de manière hybride, avec reporting régulier.

Rôles & responsabilités (client / consultant)

Client / Maîtrise d'ouvrage

- Fournit les documents pour l’audit initial (plans techniques, études préalables, fiches de sécurité, réglementations locales).
- Participe aux réunions de validation du plan.
- Reçoit les reportings réguliers.

Consultant

- Réalise le diagnostic terrain et l’analyse documentaire/réglementaire.

- Élabore le plan d'installation et les recommandations.
 - Assure le suivi: visites, contrôles de conformité, mises à jour et reporting.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Informations sur l'emplacement et les caractéristiques topographiques.
 - Contraintes réglementaires locales applicables.
 - Accès existants et infrastructures à proximité.
 - Plans techniques et architecturaux du projet.
 - Études préalables et fiches de sécurité.
 - Règles nationales en sécurité au travail, environnement, urbanisme.
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Reporting régulier remis aux parties prenantes pour la transparence et l'aide à la décision.
 - Réunions de validation du plan avant mise en œuvre.
 - Contrôles de conformité et visites périodiques durant le chantier.
 - Mises à jour du plan en fonction des évolutions du site.
 - Accompagnement continu pour maintenir un niveau de sécurité optimal.
 - Respect des normes nigériennes et internationales en sécurité et environnement.
 - Phases réalisables sur site, à distance ou en mode hybride selon les besoins.
 - Démarrage recommandé avant l'ouverture officielle du chantier.
-