

Note Méthodologique : Etude Compartimentage en Guinée

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Étude visant à définir des zones de compartimentage coupe-feu optimales dans les établissements en Guinée.
- Objectif: limiter la propagation du feu/fumée, protéger personnes et biens, faciliter l'action des secours.
- Démarche conforme au code du travail guinéen et aux normes internationales applicables.
- Prise en compte des particularités locales et des environnements industriels (ex. Conakry, Kamsar, ERP, sites logistiques/industriels).

Point clé : Certaines analyses peuvent se faire à distance, mais la visite sur site reste indispensable.

Objectifs de la mission

- Réaliser un diagnostic approfondi du compartimentage et de la ventilation.
- Identifier les zones à risque et vérifier la conformité réglementaire.
- Proposer un plan d'action opérationnel et priorisé.
- Faciliter un désenfumage efficace et optimiser les moyens de lutte incendie.
- Assurer la sécurité des occupants et réduire significativement le risque incendie.

Périmètre / livrables attendus

- Rapport de visite et relevé des dispositifs/ caractéristiques (matériaux, volumes, organisation des espaces).
- Rapport de conformité réglementaire (code du travail guinéen, normes en vigueur).
- Recommandations pratiques et plans de compartimentage.
- Plan d'action détaillé et priorisé des mesures correctives.
- Rapports de suivi et validation des actions mises en œuvre.
- Ateliers de sensibilisation des équipes (si organisés).

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial (1–2 semaines)

- État des lieux et visite des bâtiments; relevés des caractéristiques structurelles.
- Collecte d'informations: matériaux, volumes compartimentés, organisation interne.

- Livrable: rapport de visite et relevés.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (1 semaine)

- Revue des plans, documents techniques, consignes de sécurité et normes applicables.
- Vérification de la conformité au code du travail guinéen et aux bonnes pratiques.
- Livrable: rapport de conformité.

Étape 3 : Recommandations et plan d’action (1 semaine)

- Formulation de recommandations pratiques et adaptées au site.
- Élaboration d’un plan d’action priorisé (mesures correctives, solutions techniques).
- Livrable: plan détaillé des actions.

Étape 4 : Suivi et accompagnement (selon besoin)

- Assistance à l’exécution des mesures et à la validation des travaux.
- Reporting détaillé pour un pilotage éclairé et la mise en conformité finale.
- Livrables: rapports de suivi et validations.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée estimée	Jalons / livrables
Diagnostic initial	1–2 semaines	Rapport de visite; relevé des dispositifs
Analyse documentaire	1 semaine	Rapport de conformité réglementaire
Recommandations & plan d’action	1 semaine	Plan d’actions priorisé
Suivi & accompagnement	Selon besoin	Rapports de suivi; validations des actions

Durée globale indicative: 2 à 6 semaines (audit, analyse, restitution), avec interventions sur site et échanges à distance pour le suivi.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans architecturaux et documents techniques.
- Consignes de sécurité internes et normes applicables.
- Rapports d’incidents précédents.
- Procédures internes liées à la sécurité incendie.
- Données terrain collectées: matériaux, volumes compartimentés, organisation des espaces.

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Interventions sur site complétées par des échanges à distance pour un suivi efficace.
- Reporting détaillé tout au long de la mission pour des décisions éclairées.
- Suivi post-diagnostic proposé jusqu’à la mise en conformité finale.

- Validation des travaux et des actions correctives documentée.
- Référentiel qualité: conformité au code du travail guinéen et aux normes internationales applicables.
- Ateliers de sensibilisation possibles pour renforcer l'appropriation interne.

CABINET SST - www.cabinet-sst.com - info@cabinet-sst.com