

Note Méthodologique : plan installation chantier

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Document stratégique pour organiser ressources matérielles, humaines et techniques du chantier.
- Optimise la gestion des espaces, équipements et procédures.
- Réduit les risques opérationnels et garantit sécurité, qualité et conformité réglementaire.
- Harmonise les interventions des acteurs et protège les travailleurs.

Point clé : Le plan d'installation de chantier est évolutif et s'ajuste selon l'avancement des travaux.

Objectifs de la mission

- Réduire les risques professionnels sur site.
 - Optimiser l'occupation de l'espace et l'usage des équipements.
 - Assurer la conformité aux règles de santé-sécurité et prescriptions environnementales.
 - Coordonner les flux logistiques et les interventions des corps de métier.
 - Maîtriser les impacts environnementaux.
 - Faciliter la communication pour un déroulement fluide des travaux.
-

Périmètre / livrables attendus

- Organisation des zones de stockage, cheminements, installations provisoires et dispositifs de sécurité.
 - Analyse réglementaire (SST, environnement) et prise en compte des procédures internes.
 - Recommandations et plan d'action détaillé (prévention, organisation, coordination, suivi des risques).
 - Livrables : plan détaillé, rapport d'analyse des risques, plan d'action.
 - Formats : rapports détaillés, plans visuels, documents de synthèse conformes.
 - Suivi : audits périodiques, mises à jour du plan, assistance à la gestion des incidents.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial du site (2–4 jours)

- Analyse topographie, accès, contraintes environnementales, infrastructures existantes.
- Collecte des données nécessaires au plan.
- Résultat : base factuelle pour un plan adapté au site.

Étape 2 : Analyse réglementaire et documentaire (1–3 jours)

- Étude des normes SST, exigences environnementales et procédures internes.
- Vérification de la conformité du futur plan.
- Résultat : référentiel réglementaire intégré.

Étape 3 : Élaboration du plan d’installation (3–7 jours)

- Conception des zones, cheminements, installations provisoires et dispositifs de sécurité.
- Prise en compte des contraintes opérationnelles et métiers.
- Livrable : plan d’installation soumis à validation client.

Étape 4 : Recommandations et plan d’action

- Recommandations ciblées (prévention, organisation, coordination).
- Plan d’action pour la mise en œuvre et le suivi des risques.
- Résultat : feuille de route opérationnelle.

Étape 5 : Suivi et accompagnement (variable)

- Assistance à l’application des préconisations.
- Audits périodiques, mises à jour du plan et gestion des incidents.
- Résultat : maintien de la conformité et amélioration continue.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée indicative	Format d’intervention	Sortie / jalon
Diagnostic initial	2 à 4 jours	Visite terrain et études documentaires	Données site collectées (analyse du site)
Analyse réglementaire	1 à 3 jours	Travail documentaire	Conformité vérifiée (normes et prescriptions)
Élaboration du plan	3 à 7 jours	Dessin et validation client	Plan d’installation élaboré (validation client)
Suivi et accompagnement	Variable	Visites régulières et rapports	Rapports d’audit et mises à jour du plan

Rôles & responsabilités

Client

- Fournit les plans du site, analyses de risques, réglementations applicables et contraintes spécifiques.
- Facilite l’accès au site pour les visites terrain.
- Valide le plan d’installation.
- Met en œuvre les préconisations sur le chantier.

Consultant

- Réalise le diagnostic du site et collecte les données.
 - Analyse les normes et procédures internes et vérifie la conformité.
 - Élabore le plan d'installation, formule des recommandations et un plan d'action.
 - Assure le suivi : audits périodiques, mises à jour du plan, reporting et assistance incidents.
-

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans du site et documents techniques disponibles.
 - Analyses de risques existantes.
 - Réglementations et prescriptions applicables au chantier.
 - Contraintes spécifiques du chantier communiquées.
 - Données de site : topographie, accès, contraintes environnementales, infrastructures existantes.
 - Procédures internes de l'entreprise.
 - Accès au site pour la visite et le diagnostic terrain.
-

Modalités de pilotage & qualité

- Validation formelle du plan avec le client.
 - Audits périodiques et rapports de suivi.
 - Mises à jour du plan selon l'évolution du chantier.
 - Reporting précis et assistance continue pour corriger les écarts.
 - Respect des prescriptions légales et des normes SST/environnement.
 - Amélioration continue via retours d'expérience et veille réglementaire/technique.
-