

Note Méthodologique : Plan d'installation de chantier au Gabon

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Assurer sécurité, conformité réglementaire et organisation optimale des chantiers au Gabon.
- Approche structurée et personnalisée pour chaque projet afin de maîtriser les risques.
- Respect des normes locales et internationales, avec prise en compte des contraintes logistiques gabonaises.

Point clé : Une visite physique du site est indispensable ; l'analyse documentaire peut être conduite à distance.

Objectifs de la mission

- Garantir la sécurité des intervenants.
 - Assurer la conformité aux exigences réglementaires gabonaises.
 - Optimiser l'organisation du chantier (zones, accès, dispositifs de sécurité).
 - Réduire les risques d'accidents, faciliter la coordination des corps de métier.
 - Améliorer la visibilité pour les instances de contrôle et le suivi opérationnel.
-

Périmètre / livrables attendus

- Plan d'installation incluant zones de stockage, aires de circulation, accès dédiés, dispositifs de sécurité incendie et équipements de protection des travailleurs.
 - Recommandations d'organisation pour réduire les risques et fluidifier les flux.
 - Calendrier et plan d'action priorisés pour la mise en œuvre.
 - Suivi et accompagnement technique, ajustements selon l'évolution du chantier.
 - Livrables finaux : plan d'installation détaillé, rapport de recommandations, planning d'actions, guide de suivi (versions papier et numérique).
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial du site et des contraintes

- Visite détaillée du site : topographie, infrastructures, accès routiers, conditions climatiques.

- Collecte des exigences réglementaires locales applicables.
- Résultat : diagnostic préliminaire adapté au projet et au contexte gabonais.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire

- Revue des permis, normes de sécurité au travail et règles sectorielles locales.
- Évaluation des procédures internes et compatibilité avec la réglementation gabonaise.
- Résultat : base de conformité pour le plan d’installation.

Étape 3 : Élaboration du plan d’installation et plan d’action

- Conception du plan : zones, circulations, sécurité incendie, équipements de protection.
- Recommandations spécifiques et priorisation avec calendrier d’exécution.
- Livrable : plan personnalisé prêt à la mise en œuvre.

Étape 4 : Suivi, accompagnement et reporting

- Suivi régulier après la mise en place initiale et ajustements continus.
- Assistance à la coordination avec les sous-traitants.
- Reporting détaillé à chaque étape pour décisions et actions correctives.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée / format	Jalons / livrables
Diagnostic initial (site)	Variable (selon taille/complexité) – visite physique obligatoire	Contraintes relevées, base de planification
Analyse documentaire & réglementaire	Possible à distance / en complément du diagnostic	Dossier de conformité consolidé
Élaboration du plan & plan d’action	Selon complexité du chantier	Plan d’installation personnalisé + calendrier
Remise des livrables	Généralement 1 à 4 semaines après le diagnostic	Rapport final, versions papier & numérique
Suivi & ajustements	Visites régulières et reporting	Ajustements validés, conformité continue

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Dossier de permis de construire.
- Plans d’implantation existants.
- Rapports d’évaluation des risques.
- Procédures internes de sécurité de l’entreprise.
- Accès au site pour la visite physique.
- Données du site : topographie, infrastructures existantes, accès routiers, conditions climatiques.
- Références réglementaires locales applicables (normes SST, règles sectorielles).

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Réunions de coordination (sur site et/ou à distance pour l'analyse documentaire).
- Reporting détaillé à chaque étape pour faciliter décisions et actions correctives.
- Vérification de la conformité continue et ajustements en fonction des évolutions du chantier.
- Suivi régulier avec visites et assistance à la coordination avec les sous-traitants.
- Livrables en versions papier et numérique pour assurer traçabilité et contrôle.
- Alignement avec les exigences des instances de contrôle locales.